
ProjectFlow

ProjectFlow | 프로젝트 · 일정 · 작업 · 자료 검토

다양한 업종의 담당자·기한·단계와 작업 진행률을 관리하고, 필요한 결과물을 함께 검토하세요.



실제 프로그램의 가상 샘플 화면입니다. 고객 실적이나 상용 전체 완성을 의미하지 않습니다.

목차: 제품 소개 / 시작하기 / 화면별 사용법 / 제공 범위와 도입 안내

처음이라면, 이 순서대로.

01. 고객 또는 내부 요청 부서를 등록하고 프로젝트의 담당자·기간·단계를 정합니다.

02. 프로젝트 개요에서 작업을 추가하고 상태·우선순위·기한을 관리합니다.

03. 진척과 기한 초과를 확인하고 필요한 자료만 검토·승인합니다.

샘플과 회사 모드

샘플 입력은 현재 브라우저에만 저장됩니다. 회사 계정 모드는 실제 DB와 권한을 사용하며 일반 고객 가입·메일·운영 검증은 준비 중입니다.


실제 고객 개인정보나 민감한 파일은 공개 체험에 넣지 마세요. 모드 안내를 확인한 뒤 사용하세요.

브라우저에서 체험하기

https://agencyflow-studio-dun.vercel.app/workspace/

전체 흐름

여러 프로젝트의 진행 상황을 확인합니다.



01 진행 중·완료·운영 프로젝트와 기한 초과 작업을 확인합니다.

02 프로젝트 제목을 눌러 개요로 이동합니다.

03 수치는 실제 매출이나 공수 예측이 아니라 등록된 자료의 집계입니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

프로젝트 보드

업종에 관계없이 단계를 관리합니다.



01 프로젝트명 또는 담당자 이름으로 검색합니다.

02 접수·계획·승인·준비·실행·검토·완료·운영 단계로 표시합니다.

03 변경 내용은 샘플에서는 브라우저, 회사 모드에서는 기존 회사 권한에 따라 저장됩니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

프로젝트 개요

담당자·일정·진척을 한곳에 모았습니다.



01 등록 작업의 완료 비율을 확인합니다. 작업이 없으면 미측정으로 표시합니다.


02 기한을 넘긴 미완료 작업과 프로젝트 일정을 확인합니다.

03 작업 완료율이 고객 승인이나 실제 납품 완료를 뜻하지 않습니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

고객 관리

프로젝트의 고객과 연락 정보를 정리합니다.



01 고객 등록·수정 후 프로젝트와 연결하세요.

02 불필요한 실제 개인정보는 샘플 체험에 입력하지 마세요.

03 고객 보관과 계정 접근 권한 회수는 같은 기능이 아닙니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

시안 피드백

수정 위치와 의견을 같은 화면에 남깁니다.



01 PNG·JPEG·WebP 시안을 업로드합니다. 파일당 최대 5MB입니다.


02 이미지를 눌러 핀과 의견을 남기고 답글·처리 상태를 확인합니다.

03 새 시안은 새 버전으로 등록합니다. 고객 승인은 해당 버전에 남습니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

견적서

수량·단가와 견적 버전을 확인합니다.



01 페이지·난이도·선택 기능은 견적 입력을 돕는 기준입니다.


02 회사 모드에서는 서버가 금액을 다시 계산합니다.

03 고객 공개·승인과 브라우저 인쇄/PDF 저장을 제공합니다. 계약 전자서명과는 다릅니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

작업 목록

담당자와 해야 할 일을 정리합니다.



01 작업 범위에서 선택 프로젝트 또는 전체 프로젝트를 고릅니다.


02 프로젝트·담당자·마감일·우선순위를 등록하고 상태를 변경합니다.

03 완료 처리하면 해당 프로젝트의 작업 완료율에 반영됩니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

팀 · 요금

역할과 체험 조건을 확인합니다.



01 회사 모드는 이메일 확인을 마친 계정의 연결이 필요합니다.

02 현재 초대 메일은 자동 발송하지 않습니다. 일반 고객 메일 서비스도 준비 중입니다.

03 체험 종료 후에는 읽기 전용이 됩니다. 결제 버튼은 준비 중으로 표시됩니다.

화면은 PDF를 확대해 확인할 수 있습니다. 버튼·메뉴 이름은 해당 샘플 기준입니다.

도입 전에 확인해 주세요.

샘플은 이 브라우저에만 저장됩니다. 회사 모드는 기존 회사 권한과 DB 명령을 사용하며 이번 PMS 확장 동선의 실제 회사 계정 HTTP 검증은 수행하지 않았습니다.

프로젝트·작업·단계·기한·진척·자료 검토를 지원하는 1차 확장판입니다. 간트 차트·작업 의존관계·공수·반복 일정 자동화는 제공하지 않습니다.

결제·일반 고객 메일·전자서명·임의 웹사이트 자동 검수는 준비 중입니다.

도입·교육·맞춤 구축

회사 업무와 필요한 기능을 확인한 뒤 도입 범위·기간·비용·지원 조건을 정합니다. 이 문서는 자동 결제나 계약 체결을 실행하지 않습니다.

제품 자료는 2026년 10월 31일 구현 범위를 기준으로 작성했습니다. 준비 중인 기능을 완료 기능으로 안내하지 않습니다.

상담: ENOTE-LABS(이노트랩스) · 텔레그램 @evanlee97